
 

Zmluva o dielo 
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  (ďalej tiež "ZoD") 

 
 
Objednávateľ: 

 
Názov:     Obec Ružindol 
Sídlo:     Obecný úrad, Ružindol č. 130, 919 61  Ružindol 
Štatutárny zástupca:   Ing. Vladimír Púčik, starosta obce 
IČO:     00312941 
DIČ:     2021175673 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 
 
Názov :     AGROSTAV Trnava, a.s. 
Sídlo:      Priemyselná 2, 917 01 Trnava 
Štatutárny zástupca :    Ing. Pavol Hlubina, PhD., prokurista a výkonný riaditeľ 
Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických:  Milan Dubovský 
IČO:      31416195 
DIČ:     2020390988 
IČ DPH:    SK2020390988 
Bank. spojenie :    UniCredit Bank Slovaka a.s. 
Číslo účtu:     6603591003/1111 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vl.č. 93/T 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
ODDIEL I. - ZMLUVNÉ STRANY 
 
Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a 
k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 
je výpis z obchodného registra zhotoviteľa, predložený zhotoviteľom pri podpise zmluvy. 
 
I. 1 Zástupcovia pre veci technické 
 
Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 
prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela: 

 
Ing. Vladimír Púčik, starosta obce, 0903 430 906 

 
Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 

- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 
zmluvy, 
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia 
predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela, 
- pozastaviť stavebné práce. 



 
Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác a riešením všetkých problémov súvisiacich s 
realizáciou diela (odstavec VIII. Bod 8 zmluvy): 

 
  Milan Dubovský, tel.: 0903 901 911, e-mail: tu@agrostavtrnava.sk 
 

Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení 
dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musí 
byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD. 
 
I. 2. Definície základných pojmov používaných v zmluve: 
 
(a) Termín „stavba“ - tento termín môže byť nazývaný aj ako „práce zhotoviteľa“ alebo 

„dielo“ a rozumejú sa ním všetky projektové, prípravné, demolačné a stavebno-montážne 
práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh. 

(b) Termín „stavenisko“ - priestor, na ktorom zhotoviteľ zabezpečuje vykonávanie stavebno-
montážnych a iných prác súvisiacich so zhotovením stavebného diela. 

(c) Termín „harmonogram stavby“ - je časový plán, ktorý je odsúhlasený objednávateľom a 
uvedený v prílohe tejto zmluvy. 

(d) Termín „dokumentácia zhotoviteľa“ - je všetka dokumentácia, dielenská alebo iná, ktorú 
zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou a realizáciou diela. 

(e) Termín „zmeny“ - sú všetky zmeny a dodatky vo vzťahu k predmetu diela, špecifikované 
alebo vyžiadané objednávateľom, predovšetkým zmena rozsahu diela, kvality, termínov 
realizácie diela. 

 
 
ODDIEL II. - PREDMET DIELA 
 
II. 1 Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať za podmienok stanovených touto 
zmluvou a v čase dohodnutom touto zmluvou všetky práce a dodávky pre stavbu: 

 
„Rekonštrukcia Základnej školy“   
 
Stavba bude realizovaná na kat. území Ružindol.  
 
Predmet zmluvy je podrobne definovaný v projektovej dokumentácii realizačného projektu, 
vypracovanej Ing. Dušanom Baničom, ponukou zhotoviteľa a požiadavkami objednávateľa 
ako aj v špecifikáciách uvedených vo výkaze výmer, ktorý je tvorí v prílohu č. 1 tejto zmluvy 
a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Parametre uvedené čo sa týka množstiev - kubatúr v 
projektovej dokumentácii (vrátane technických správ) a v špecifikáciách majú nezáväznú 
hodnotu. Bolo úlohou a zodpovednosťou zhotoviteľa diela, všetky množstvá a kubatúry diela 
samostatne zistiť. Chybné výmery množstiev určené zhotoviteľom nevedú k zmene ceny 
podľa článku V. tejto zmluvy. 
 
II. 2 Predmetom diela ďalej je: 

- dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s 
STN spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej 
prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania 
dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie, 



- dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si 
ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú 
najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné 
prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, požiarne utesnenie prestupov cez 
konštrukcie, atď., 
- predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a 
vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela, 
- spracovanie revíznych správ, vedenie prevádzkových denníkov a návodov na 
obsluhu technických zariadení dodaných v rámci realizácie stavby, potrebných ku 
kolaudácii stavby a k jej riadnemu užívaniu,  
- vykonanie individuálnych skúšok zariadení a materiálov, funkčných skúšok a 
prevádzkových skúšok. V prípade nevyhovujúcich výsledkov je zhotoviteľ povinný 
zabezpečiť ich opakovanie. 
- riadne vykonanie funkčných a prevádzkových skúšok zariadení, úradných skúšok 
vyhradených technických zariadení, o bezpečnej prevádzke stavby. Zhotoviteľ je 
povinný uskutočniť 72-hodinové komplexné vyskúšanie, pričom bude v plnej výške 
znášať náklady na energie a prevádzkové médiá pri takýchto skúškach. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a 
prehlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov. 
- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (3x pare) a 2x v elektronickej 
podobe Autocad s prehľadným zoznamom všetkých výkresov, 
- predmetom zmluvy je taktiež koordinácia projekčných, stavebných prác a 
nevyhnutná spolupráca a koordinácia u tých dodávok na stavbu, ktoré objednávateľ 
zaistil alebo zaistí samostatne a ktoré nie sú zahrnuté v cene diela zhotoviteľa, 
- zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, 
- všetky výkony na dosiahnutie kolaudácie (písomná dokumentácia, rokovania s 
úradmi a správnymi orgánmi v stanovených termínoch), 
- poistenie stavebných prác voči škodám spôsobených tretej strane a stavebnej časti 
zhotoviteľa, 
- predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie Objednávateľovi dokumentácie na 
prevádzku a údržbu diela vrátane súvisiacich návodov na obsluhu a údržbu, kópií 
záručných listov diela, častí diela a subdodávok, prevádzkových kníh, návrhov zmlúv 
na záručný a pozáručný servis. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme 
vrátane zoznamov. 
- spracovanie prehľadného kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho 
častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane zoznamov. 
- spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a 
ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti vyžaduje. Plán 
technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola 
vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky. 
- predmetom diela je taktiež prvá údržba, záručné opravy a servis všetkých 
mechanických, elektrických a obslužných  inštalácií predmetu diela po dobu 1 roka od 
odovzdania diela. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela. 
- zabezpečenie staveniska a jednotlivých pracovísk pre prácu v nepriaznivom počasí a 
v zimnom období vrátane dočasného temperovania potrebných priestorov, aby mohli 
byť vykonávané všetky práce v súlade s technologickými predpismi, 
- čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na 
stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác 
zhotoviteľa, 



- spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona 
č. 254/1998 Zb. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ako aj jej 
pravidelné vyhodnocovanie a plnenie,  
- výkon  koordinácie na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia  
pri práci  v rozsahu podľa §3 a §6 zákona č.  č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko vrátane vypracovania 
plánu BOZP,  
- spracovanie mesačnej správy o postupe prác a fotodokumentácia pred realizáciou, 
počas realizácie a po ukončení fakturačného obdobia,   
- potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom 
množstve. 

 
II. 3 Ak dôjde pri realizácii diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu 
predmetu diela, vyplývajúcich z podmienok pri realizácii diela alebo z odborných znalostí 
zhotoviteľa, predpokladá sa, že práce a dodávky im realizované boli v predmete diela a v jeho 
cene zahrnuté. Zhotoviteľ má rozsiahle skúsenosti v oblasti zmlúv dohodnutých na pevnú 
cenu pre stavby a je dostatočne oboznámený so špecifickými podmienkami staveniska a so 
zmluvnými dokumentmi, ktoré ho kvalifikujú k oceneniu projektu vrátane akejkoľvek 
položky požadovanej právnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie sú identifikované v 
zmluvných dokumentoch. Zhotoviteľ ukončil hĺbkovú prípravu zmluvnej dokumentácie a 
potvrdzuje, že jeho cena zahŕňa prvky, materiály a projekt, či už to bolo popísané alebo nie.  
Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zmluvná cena plne zahŕňa všetky predpokladané položky, 
očakávané skúseným zmluvným partnerom pre projekt takéhoto charakteru. 
 
II. 4 Ak dôjde pri realizácii predmetu diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo 
rozšíreniu predmetu diela na základe požiadavky objednávateľa, je objednávateľ 
zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien použitých 
pre návrh ceny diela a ak to nie je možné, tak podľa reálnych opodstatnených nákladov, ktoré 
vie zdokladovať a o týchto zmenách uzavrú obe strany dodatok k zmluve.  
 
II. 5 Objednávateľ si vyhradzuje právo doplniť predmet diela o ďalšie práce a dodávky, a to i 
bez súhlasu zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto práce a dodávky za úhradu bezodkladne 
zabezpečiť, ak takto požadované práce svojím finančným objemom neprekročia 10% celkovej 
ceny (bez DPH) dohodnutého diela. 
 
II. 6 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti 
pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky 
akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou. 
Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Zhotoviteľ má právo na 
úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil. 
 
II. 7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce zhotoviteľa 
a nesie za ne záruku v plnom rozsahu podľa oddielu X. 
 
II. 8 Bez písomného súhlasu objednávateľa a zodpovedného projektanta nesmú byť použité 
iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a  oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu z k ZoD. Zároveň sa 
zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je 
v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné 
vyzvanie objednávateľa vykovať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z 



tohoto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať  
odsúhlasenú dielenskú dokumentáciu a technologický postup.  
 
II. 9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi najneskôr do 10-tich dní po odovzdaní 
diela vyhotoveného podľa tejto zmluvy i projektovú dokumentáciu skutočného stavu s tým, že 
nutnú časť projektovej dokumentácie bude mať k dispozícii pre kolaudáciu diela. 
 
II. 10 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, 
ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky 
nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré 
sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnutá touto zmluvou) odráža všetky 
podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať. 
Pokiaľ zhotoviteľ objednávateľovi písomne neoznámil v ponukových podkladoch 
rozoznateľné nesprávnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neúplnosti, medzery a ostatné 
nedostatky a nevzniesol ani námietky, či nevyjadril pochybnosti, má sa za to, že v prípade, ak 
takéto skutočnosti existujú, sú súčasťou dohodnutej ceny. 
 
II. 11 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovenú stavbu prevziať a dohodnutú cenu 
uvedenú v oddiely IV. tejto zmluvy zaplatiť. 
 
ODDIEL III. - ČAS PLNENIA 
 
III. 1 Zhotoviteľ zaháji projektové a prípravné práce okamžite po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy o dielo. Stavebné práce na realizácii diela zaháji najneskôr do 7 dní od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmych dní po 
dohodnutom termíne zahájenia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť.  
 
III. 2 Ak zhotoviteľ nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne v zmysle dohody podľa 
bodu III.1, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,1 % z ceny diela 
za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania . 
 
III. 3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a drobných chýb a pripraví dielo na 
odovzdanie objednávateľovi najneskôr do termínu 31.3.2014. Ak zhotoviteľ ukončí a 
odovzdá dielo pred dohodnutým termínom, dohodli sa obe strany, že finančné vyrovnanie je 
objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne 
ukončenia. 
 
III. 4 Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť 
objednávateľovi podrobný harmonogram realizácie diela. V tomto harmonograme musia byť 
uvedené základné druhy prác v členení na stavebné objekty a pri nich uvedený predpokladaný 
termín vykonania. Harmonogram podlieha schváleniu objednávateľom. Tento harmonogram, 
sa po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
III. 5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa 
záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa k oneskoreniu s dokončením 
čiastkových prác podľa harmonogramu dlhšiemu než 15 dní, je objednávateľ oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť. 
 



III. 6 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania (rozumie sa cena bez DPH). Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je 
dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a ušlého zisku, ktoré mu vzniknú 
oneskorením zhotoviteľa, ani ich výška. 
 
ODDIEL IV - CENA DIELA 
 
IV. 1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1). Ceny za stavebné a 
inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú limitné a 
neprekročiteľné. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k 
vybudovaniu diela potrebné predovšetkým: 
a)  nákladov na riadne dokončenie diela a funkčné skúšky,  
b) nákladov na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane 
prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,..), skládok a nákladov s 
tým spojených, 
c) dočasného záberu iných plôch potrebných pre realizáciu diela poplatkov za nich, vrátane 
nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 
d) všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako aj obchodných prirážok, 
e) nákladov na dopravu a colné poplatky, 
f) nákladov a poplatkov za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela, 
g) nákladov na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe dokumentácie pre 
výberové konanie či realizačnej dokumentácie, 
h) nákladov na dokumentáciu (výkresy) realizačného projektu a skutočného vyhotovenia 
diela, 
i) nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti, nákladov na vykonanie a vyhodnotenie 
funkčných skúšok (včítane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a 
merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 
j) nákladov na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom 
jazyku, 
k) nákladov na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v 
stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 
l) nákladov na poistenie. 
m) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 
 
Zhotoviteľ v tejto súvislosti zhotoviteľ prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a 
povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného 
charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:  
− prekontroloval zadanie, 
− preveril miestne podmienky, 
− v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa 
známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 
 
IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na 
realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. 
Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny 
majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác 
vyžiadaných objednávateľom.  
 



IV. 3 Celková cena diela je stanovená dohodou takto: 
Cena diela bez DPH: 36 241,48.- €,  
(slovom: tridsaťšesťtisícdvestoštyridsaťjeden 48/100 eur). 
 
K cene bude pripočítaná DPH podľa zákona. 
Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená. 
 
IV. 4 Cena môže byť prekročená len v prípadoch: 

a) Ak objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú 
predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva 
vykonanie týchto prác. 
b) Ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH. 
 

IV. 5 Všetky dodatočné práce, zmeny alebo rozšírenia, musia byť vždy pred ich realizáciou 
písomne odsúhlasené objednávateľom, vrátane ich ocenenia. Ak zhotoviteľ vykoná niektoré 
práce bez písomného súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo odmietnuť ich úhradu. 
 
IV.6 V prípade, že zhotoviteľ nebude realizovať časť diela bude táto časť od ceny odpočítaná 
v zmysle bodu IV. 2. 
 
ODDIEL V. - FAKTURÁCIA, ZÁLOHY 
 
V. 1 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať  celkové plnenie po ukončení stavebných prác a po  
písomnom odsúhlasení objednávateľom bude vystavená faktúra, neoddeliteľnou súčasťou 
ktorej musí byť objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác Bez tohto súpisu je 
faktúra neplatná.  
 
V. 2 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 
dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k 
rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom 
odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na 
zvyšnú časť faktúry nemôže zhotoviteľ uplatňovať žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z 
peňažného dlhu objednávateľa. 
 
V. 3 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za 
termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 
 
V. 4 Zhotoviteľ fakturuje cenu diela nasledovne: 
            a) 100% z celkovej ceny zákazky po dokončení a protokolárnom odovzdaní stavby 
  
V. 5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je objednávateľ 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy 
(rozumie sa cena bez DPH) za každý deň omeškania. 

 
V. 6 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek 
subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom 
zhotoviteľovi vopred oznámi ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný 
k súpisu vykonaných prác priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez 
týchto dokladov bude jeho faktúra neplatná. 
 



V. 7 Faktúru za vykonané práce môže zhotoviteľ predložiť najviac jedenkrát mesačne a 
faktúra musí obsahovať všetky nároky zhotoviteľa s tým, že budú samostatne oddelené platby 
za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce. Faktúra bude predložená objednávateľovi 
v lehote od 1. do 7. dňa v mesiaci.  
 
V. 8 V prípade, že objednávateľovi vznikne podľa tejto zmluvy nárok na zmluvnú pokutu 
alebo inú majetkovú sankciu voči zhotoviteľovi, je objednávateľ oprávnený nasledujúcu 
faktúru zhotoviteľa za vykonané práce vrátiť a požadovať úpravu fakturovanej čiastky tak, že 
fakturovaná čiastka bude znížená o vzniknutú majetkovú sankciu. Zhotoviteľ je povinný 
takúto požiadavku akceptovať.  
 
V.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb zhotoviteľa za 
vykonané práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto 
zmluvných záväzkov medzi zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo 
zmluvný termín dokončenia diela, má objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce 
priamo týmto subdodávateľom. O takto vykonané platby sa zníži priama úhrada 
zhotoviteľovi. 
 
ODDIEL VI - STAVEBNÝ DENNÍK 
 
VI. 1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, 
stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie 
zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie 
odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet 
odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí 
odovzdaním a prevzatím diela. 
 
VI. 2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD, 
- identifikačné údaje stavby podľa projektu, 
- prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 
- zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby. 
 
VI. 3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. 
 
VI. 4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa 
stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú 
predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. 
Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len 
objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo 
príslušné orgány štátnej správy. 
 
VI. 5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený 
zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu 
pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa 
predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. 
 



VI. 6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných 
zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že  s 
uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný 
denník dodatočných prác. 
 
VI. 7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako 
podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 
 
ODDIEL VII – STAVENISKO 
 
Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným 
dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. 
 
VII. 1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr jeden deň pred zahájením 
stavebných prác. 
 
VII. 2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa 
riadne starať o základné smerové a výškové body a to až do odovzdania diela 
objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a 
zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. (Posledná 
veta platí i pre body VII. 3, VII. 5, a VII. 6). 
 
VII. 3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 
prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a 
tieto buď vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo 
k ich poškodeniu. 
 
VII. 4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 
prekopy verejných komunikácií, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. 
 
VII. 5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo 
premiestiť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto 
práce zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a 
udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom 
vykonávania prác. 
 
VII. 6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je 
povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej 
výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 
uplatňovať u zhotoviteľa (zníženou úhradou fakturovaných platieb, t.j. jednostranným 
zápočtom). 
 
VII. 7 Objednávateľ má právo nezahájiť preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací 
protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál alebo ak nie je 
odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a pod. 
 
VII. 8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 
stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v 
dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ 



oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ za každý deň, počas 
ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 
 
ODDIEL VIII. - VYKONÁVANIE DIELA 
 
VIII. 1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred ku 
kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť 
práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoj náklad. V prípade ak sa 
objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený 
pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto 
prípade hradí objednávateľ. 
 
VIII. 2 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 
mieste staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí 
vybavenie ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ 
zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu 500,- € za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci 
zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 
zamestnávateľov a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a helmu. Ďalej sa zhotoviteľ 
zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 
 
VIII. 3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 
zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je 
v súlade s §551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na 
nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na 
vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti . 
 
VIII. 4 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené 
STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho 
činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté 
náklady zhotoviteľ.  
 
VIII. 5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži. 
 
VIII. 6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou, vrátane 
možných škôd pracovníkov zhotoviteľa a to až do výšky ceny diela. Rovnaké podmienky je 
zhotoviteľ povinný zabezpečiť u svojich subdodávateľov. Doklady o poistení je povinný 
predložiť objednávateľovi pred zahájením prác. 
 
VIII. 7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným 
subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo 
zákona STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 
bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu 
finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ. 
 
VIII. 8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo 
riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po 



predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ 
môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek 
osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru 
objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom 
plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná 
objednávateľom za nežiadúcu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom čo 
najskôr nahradená inou osobou. 
 
VIII. 9 Zhotoviteľ garantuje, že budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre 
územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom. 
 
VIII.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činnosti a činnosti priamych dodávateľov objednávateľa podľa príslušných záväzných 
predpisov a nariadení. 
 
ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA 
 
IX. 1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní 
od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie 
a riadne v ňom pokračovať. 
 
IX. 2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri 
preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo 
pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým 
vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške 500,-€.  
 
IX. 3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní: 
- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 
- zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 
- zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 
skúškach, 
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formáte Autocad, 
- stavebný denník (prípadne denníky), 
- podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 
Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. 
 
IX. 4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného 
uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 
odstránenia. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje 
dôvody. 
 
IX. 5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v oddiely II. 
tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené 
v bode IX. 3. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, 
rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu. 
 
IX. 6 Objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 
chyby v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. 



Ak zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termíne, je 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 200,-€ za každú chybu a deň omeškania s 
jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo 
drobné vady. 
 
IX. 7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď 
by sa domnieval , že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto 
sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k 
odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo 
vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, zjednávajú obe strany 
zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi 
neskôr. 
 
 
ODDIEL X – ZÁRUKA 
 
X. 1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo uvedené v oddieli II záruku v dĺžke 60 mesiacov s týmito 
výnimkami: 
- pri dodávkach zariadení, ktoré majú svoje záručné listy je záručná lehota poskytovaná v 
dĺžke tam uvedenej, pri dodávkach zariadení bez záručných listov v dĺžke, ktorú stanoví ich 
výrobca, minimálne 24 mesiacov a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je menovitý zoznam 
týchto výrobkov. 
Počas tejto lehoty zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a ktoré včas reklamoval.  
 
X. 2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 
odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. 
Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje 
vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu. 
 
X. 3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, 
či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov 
reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva. 
 
X. 4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 
reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 
uplatnenú. 
 
X. 5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 
najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu 
neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 500,-€ za 
každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej 
zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstránenie 
reklamovanej vady nesie zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až do vydania expertného 
posudku. 
 
X. 6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po 
doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú 
špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom tejto pohľadávky objednávateľa so 
záväzkami voči zhotoviteľovi. 



 
X. 7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania 
diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a 
pracovať na nej až do úplného odstránenia. 
 
 
ODDIEL XI - ZMENA ZMLUVY 
 
XI. 1 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy 
nepovažujú. 
 
XI. 2 Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je 
povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie 
zástupcov oprávnených k podpisu zmluvy. 
 
XI. 3 Ak sa rozhodne niektorá zo strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých 
touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením 
termínu, ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod 
odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku oprávňuje. 
Inak je odstúpenie neplatné. 
 
XI. 4 Ak nesúhlasí jedna zo strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho 
existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. 
Ak tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia 
tejto doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky 
potrebné opatrenia k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli 
vzniknúť žiadne škody. 
 
XI. 5 Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto 
zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce: 
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 
stanovená cena diela, 
- zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých záloh a spracuje 
čiastkovú konečnú faktúru, 
- zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak, 
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 
troch dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie, 
- po čiastkovom prevzatí vykonaných prác dohodnú obe strany písomné zrušenie zmluvy, 
- strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane 
všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy a okrem toho i jednorázovú 
zmluvnú pokutu vo výške 3% z dohodnutej ceny diela. 
 
XI. 6 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 
vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto 
zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne 
zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 
vyplývajúce na inú osobu len s písomným súhlasom objednávateľa. 
 
 



ODDIEL XII. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
XII. 1 Obe strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola 
uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán. 
 
XII. 2 Nárok na zmluvnú pokutu v zmysle bodu XII.2 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený 
jednostranne započítať v deň keď sa dozvie o porušení záväzku zhotoviteľa. Jednostranný 
zápočet bude vykonaný so záväzkom objednávateľa voči zhotoviteľovi na vyplatenie 
zadržiavanej čiastky v zmysle bodu V.4. tejto zmluvy. 
 
XII. 3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane 
objednávateľa dva zhotoviteľ. 
 
XII. 4 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, 
strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré 
predzmluvné dohody uzavreli. 
 
XII. 5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
 
XII.6 Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  zmluvy podľa § 47a 
Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  
vyplývajúcich  z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich  sa obchodného tajomstva a § 11 
Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti.  
 
Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o 
dielo (vrátanej jej príloh), ktoré  sú výsledkom  duševnej činnosti zhotoviteľa,  nakoľko: 
a) tieto neboli  podľa § 10 ods. 2  písm. c)  zákona č. 211/2000 Z.z. obstarané z verejných 
prostriedkov,  
b) tieto vznikli z činnosti zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 
211/2000 Z. z. a zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 211/2000 Z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií, 
c) tieto zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho 
internom predpise. 
 
Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí 
anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) 
tých údajov, ktoré: 
a) zhotoviteľ oddelí od zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so zmluvou, krycím 
listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného 
tajomstva, 
b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa, 
c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa 
možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.). 
Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto článku nie je v 
súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení 
zmluvy, ktoré neboli sprístupnené. 
 



XII.7 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike. 
 
 
XII.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 
zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa 
nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie 
príslušnému všeobecnému súdu v SR. 
 
 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
Dátum: 28.02.2014     Dátum: 28.02.2014 
 
 
 
.......................................................    ................................................................ 
    Ing. Vladimír Púčik           Ing. Pavol Hlubina, PhD 
         starosta obce                 prokurista a výkonný riaditeľ  
 
 
 
 
Prílohy tejto zmluvy: 
 
Príloha č.1 : Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa 
 
Príloha č.2: Realizačný harmonogram stavebných prác 


